



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Etapy projektu

1. etapa:

Název etapy: Příprava projektu, dodávka serveru, stavba a vnitřní vybavení – 1. část

Doba realizace: 1. září 2016 – 31. srpna 2018

2. etapa:

Název etapy: Stavba a vnitřní vybavení – 2. část, doplnění konektivity

Doba realizace: 1. září 2018 – 31. března 2019